



Summary Report




01/01/2024 – 12/31/2024

TOTAL HOURS: 14:15:35



| USER | DURATION |
|----------------------------|----------|
| <div>SK</div> Sergio Kenzo | 14:15:35 |



| TIME ENTRY | DURATION |
|---|----------|
| #11 Preparar archivo index.js | 2:02:37 |
| #38 Adaptación para búsqueda y paginación | 1:43:08 |
| #17 Registrar el tracking de los issues en Toggle | 1:29:45 |
| #18 Clonar archivo index dentro de la ruta samples | 1:25:19 |
| #29 Desarrollar colección de llamadas en Postman | 1:16:03 |
| #28 Modularizar código de la API | 1:11:25 |
| #30 Desplegar API REST en Google Cloud | 1:06:08 |
| #16 Crear tareas corectamente | 1:03:03 |
| #40 Crear ruta 'docs' en el proyecto | 0:55:36 |
| #39 Implementar persistencia de API con NeDB | 0:52:47 |
| #8 Añadir en el archivo "README.md" del repositorio de la clase | 0:33:26 |
| Other time entries | 0:36:18 |

| USER - TIME ENTRY | DURATION | PERCENTAGE |
|---|----------|------------|
| <div>SK</div> Sergio Kenzo | 14:15:35 | 100.0% |
| #11 Preparar archivo index.js | 2:02:37 | 14.33% |
| #12 crear cuenta en POSTMAN | 0:16:53 | 1.97% |
| #16 Crear tareas correctamente | 1:03:03 | 7.37% |
| #17 Registrar el tracking de los issues en Toggle | 1:29:45 | 10.49% |
| #18 Clonar archivo index dentro de la ruta samples | 1:25:19 | 9.97% |
| #28 Modularizar código de la API | 1:11:25 | 8.35% |
| #29 Desarrollar colección de llamadas en Postman | 1:16:03 | 8.89% |
| #30 Desplegar API REST en Google Cloud | 1:06:08 | 7.73% |
| #38 Adaptación para búsqueda y paginación | 1:43:08 | 12.05% |
| #39 Implementar persistencia de API con NeDB | 0:52:47 | 6.17% |
| #40 Crear ruta 'docs' en el proyecto | 0:55:36 | 6.5% |
| #8 Añadir en el archivo "README.md" del repositorio de la clase | 0:33:26 | 3.91% |
| SOS2324-15-Propuesta | 0:19:25 | 2.27% |