

## Summary Report




01/01/2024 - 12/31/2024

TOTAL HOURS: 73:31:29







TIME ENTRY	DURATION
• #55 4 apis distintas	9:50:03
• #54 Creacion de grafica con otra biblioteca	7:48:08
• #32 Crear collection Postman	3:14:06
• #31 Desplegar API REST	2:39:45
<ul> <li>#45 añadir get/put/delete para identificadores de recursos que están compuestos por varias propiedades</li> </ul>	2:38:54
<ul> <li>#15 crear acceso con el navegador</li> </ul>	2:36:59
<ul> <li>#44 Sistema de integración continua</li> </ul>	2:30:31
<ul><li>#11 Preparar archivo index.js</li></ul>	2:02:37
• #51 test 2e2	2:02:33
<ul> <li>#20 Clonar archivo index dentro de la ruta samples</li> </ul>	1:48:38
<ul> <li>#38 Adaptación para búsqueda y paginación</li> </ul>	1:43:08
• #3 Crear index	1:35:25
<ul> <li>#17 Registrar el tracking de los issues en Toggle</li> </ul>	1:29:45
<ul> <li>#18 Clonar archivo index dentro de la ruta samples</li> </ul>	1:25:19
• #52 creación grafica grupal	1:21:46

sos2324-15 Page 1/5



<ul> <li>#8 Añadir en el archivo "README.md" del repositorio de la clase</li> </ul>	1:18:12
<ul> <li>#29 Desarrollar colección de llamadas en Postman</li> </ul>	1:16:03
• #37 Implementar NeDB	1:14:00
• #28 Modularizar código de la API	1:11:25
• #35 Implementar NeDB	1:11:05
• #26 Desplegar API Rest	1:10:41
<ul> <li>#36 Adaptación para búsqueda y paginación</li> </ul>	1:10:00
<ul> <li>#27 Modularizar codigo</li> </ul>	1:06:31
• #30 Desplegar API REST en Google Cloud	1:06:08
• #16 Crear tareas corectamente	1:03:03
• #7 Integrar visual code	1:02:13
• #41 Crear ruta 'docs' en el proyecto	1:00:00
• #42 Crear ruta 'docs' para el proyecto	0:59:07
• #47 añadir npm test	0:55:37
• #40 Crear ruta 'docs' en el proyecto	0:55:36
• #14 Archivo index.js	0:55:23
#46 Extender coleccion de llamadas Postman	0:54:55
• #25 Crear collection Postman	0:54:15
<ul> <li>#34 Adaptación para búsqueda y paginación</li> </ul>	0:53:07
<ul> <li>#39 Implementar persistencia de API con NeDB</li> </ul>	0:52:47
<ul> <li>#21 Registrar el tracking de los issues en Toggle</li> </ul>	0:52:26
<ul> <li>#19 Crear cuenta e instalar google cloud</li> </ul>	0:47:26
Other time entries	5:53:52

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
• SOS2324-15	73:11:17	99.54%
#11 Preparar archivo index.js	2:02:37	2.78%
#12 crear cuenta en POSTMAN	0:16:53	0.38%
#13 Verificar pestaña individual de trabajo	0:20:04	0.45%
#14 Archivo index.js	0:55:23	1.26%
#15 crear acceso con el navegador	2:36:59	3.56%
#16 Crear tareas corectamente	1:03:03	1.43%

sos2324-15 Page 2/5



DJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#17 Registrar el tracking de los issues en Toggle	1:29:45	2.03%
#18 Clonar archivo index dentro de la ruta samples	1:25:19	1.93%
#19 Crear cuenta e instalar google cloud	0:47:26	1.08%
#20 Clonar archivo index dentro de la ruta samples	1:48:38	2.46%
#21 Registrar el tracking de los issues en Toggle	0:52:26	1.19%
#22 Crear cuenta e instalar google cloud	0:42:34	0.96%
#23 Crear tareas corectamente	0:15:04	0.34%
#24 Desplegar google cloud	0:38:55	0.88%
#25 Crear collection Postman	0:54:15	1.23%
#26 Desplegar API Rest	1:10:41	1.6%
#27 Modularizar codigo	1:06:31	1.51%
#28 Modularizar código de la API	1:11:25	1.62%
#29 Desarrollar colección de llamadas en Postman	1:16:03	1.72%
#3 Crear index	1:35:25	2.16%
#30 Desplegar API REST en Google Cloud	1:06:08	1.5%
#31 Desplegar API REST	2:39:45	3.62%
#32 Crear collection Postman	2:53:54	3.94%

sos2324-15 Page 3/5



JECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#33 Modularizar código	0:44:00	1.0%
#34 Adaptación para búsqueda y paginación	0:53:07	1.2%
#35 Implementar NeDB	1:11:05	1.61%
#36 Adaptación para búsqueda y paginación	1:10:00	1.59%
#37 Implementar NeDB	1:14:00	1.68%
#38 Adaptación para búsqueda y paginación	1:43:08	2.34%
#39 Implementar persistencia de API con NeDB	0:52:47	1.2%
#4 Clonar repositorio	0:32:27	0.74%
#40 Crear ruta 'docs' en el proyecto	0:55:36	1.26%
#41 Crear ruta 'docs' en el proyecto	1:00:00	1.36%
#42 Crear ruta 'docs' para el proyecto	0:59:07	1.34%
#43 Despliegue automático de gcloud	0:39:58	0.91%
#44 Sistema de integración continua	2:30:31	3.41%
#45 añadir get/put/delete para identificadores de recursos que están compuestos por varias propiedades	2:38:54	3.6%
#46 Extender coleccion de llamadas Postman	0:54:55	1.24%
#47 añadir npm test	0:55:37	1.26%
#48 añadir npm run test-FFFFF	0:17:40	0.4%

sos2324-15 Page 4/5



PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
#5 Crear cuenta en POSTMAN	0:29:34	0.67%
#51 test 2e2	2:02:33	2.78%
#52 creación grafica grupal	1:21:46	1.85%
#54 Creacion de grafica con otra biblioteca	7:48:08	10.61%
#55 4 apis distintas	9:50:03	13.38%
#6 clonar repositorio	0:16:07	0.37%
#7 Integrar código visual	0:04:52	0.11%
#7 Integrar visual code	1:02:13	1.41%
#8 Añadir en el archivo "README.md" del repositorio de la clase	1:18:12	1.77%
#9 Crear cuenta de POSTMAN	0:16:19	0.37%
SOS2324-15-Propuesta	0:19:25	0.44%
Without project	0:20:12	0.46%
#32 Crear collection Postman	0:20:12	0.46%